

CONTIGO CONSTRUCTIONS
PLATFORM

Informe Oficial de Entrega
Versión 1.0

5 de julio de 2026

Preparado para
Daniel Osorio · Anamaria Osorio

Preparado por
Gustavo Amarista · Johanaly Ramírez
zipnegocios

1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta la entrega oficial de la versión 1.0 de la Contigo Constructions Platform: el sistema de gestión comercial y presencia digital desarrollado para Contigo Constructions. La plataforma reemplaza el sitio de presentación estático inicial por una aplicación completa de negocio, con sitio público de marketing y portafolio, seguimiento de cotizaciones para clientes, y un panel administrativo (CRM) para el equipo interno.

La plataforma está actualmente en producción, desplegada en infraestructura propia (VPS gestionado vía EasyPanel), con base de datos, almacenamiento de archivos, envío de correo y autenticación configurados y operativos.

1.1 Qué recibe Contigo Constructions con esta entrega

- Un sitio público de marketing y portafolio, con contenido gestionable desde el panel administrativo (proyectos, servicios, imagen del hero de home).
- Un formulario de solicitud de cotización que genera automáticamente un cliente potencial (lead) en el sistema, sin intervención manual.
- Un panel de seguimiento para que cada cliente vea el estado de su cotización, descargue documentos (incluyendo facturas) y converse directamente con el equipo.
- Un panel administrativo (CRM) donde el equipo gestiona el ciclo completo de cada cliente: pipeline visual de etapas, agenda de llamadas y visitas, notas internas, documentos, tareas con checklist, y mensajería.
- Gestión de usuarios internos con roles y permisos configurables, sin depender de un único usuario administrador.
- Refuerzo de seguridad sobre el acceso administrativo (ver sección 4).

1.2 Cómo leer este paquete de entrega

Este documento es el informe ejecutivo. Se acompaña de 7 anexos técnicos en formato markdown, pensados para el equipo de desarrollo o para cualquier proveedor técnico futuro: Arquitectura, Base de Datos, API, Infraestructura y Operación, Módulos Funcionales, Mantenibilidad y Escalamiento, e Inventario de Artefactos. Este informe resume su contenido en lenguaje de negocio; los anexos contienen el detalle técnico completo.

2. Alcance de la Entrega v1.0

El alcance funcional entregado se organiza en los siguientes módulos, todos operativos en producción:

Módulo	Descripción
Sitio de Marketing	Landing pública con hero, servicios, proyectos destacados y contacto.
Portafolio Público	Listado y detalle de proyectos ejecutados, y páginas individuales por servicio.
Cotizaciones	Formulario público que crea automáticamente un lead en el CRM.
Panel de Cliente	Seguimiento sin login (por enlace único) con estado, documentos y mensajería.
CRM de Leads	Pipeline visual configurable, ficha de cliente completa, timeline de auditoría.

Módulo	Descripción
Tareas	Checklists, comentarios y adjuntos por cliente — base operativa post-venta.
Staff y Permisos	Gestión de usuarios internos con roles y permisos granulares.
Constructor de Formularios	Editor visual del formulario de cotización, con historial de versiones.
Biblioteca de Medios	Gestor de archivos con carpetas y etiquetas, compartido por todo el sitio.
Taxonomía de Servicios	Los 4 rubros aprobados por el negocio: Carpentry, Cladding, Gyprock Fixing & Flushing, Additional Services.

2.1 Explícitamente fuera de esta entrega

- Suite de pruebas automatizadas (tests) — se procesará como anexo de una segunda sesión de trabajo.
- Integración con sistemas de facturación externos (Xero) — propuesta como Fase 2 comercial, ver sección 5.
- Autenticación de dos factores (2FA) y política de seguridad de contenido (CSP) — documentadas como trabajo técnico pendiente, sin impacto en la operación actual.

3. Estado del Sistema

La plataforma está construida como una aplicación Next.js con una arquitectura por capas (dominio, aplicación, infraestructura, presentación), lo que permite mantener y extender cada módulo de forma ordenada. El detalle técnico completo está en el Anexo 1 (Arquitectura del Sistema) y el Anexo 2 (Base de Datos).

3.1 Infraestructura en producción

- Aplicación desplegada en contenedor Docker sobre VPS (Hostinger), orquestada con Docker Swarm vía EasyPanel.
- Base de datos PostgreSQL con 26 tablas, respaldando cotizaciones, leads, proyectos, servicios, tareas y usuarios.
- Almacenamiento de archivos en Cloudflare R2, separado en un bucket público (imágenes del sitio) y uno privado (documentos de clientes).
- Correo transaccional vía Resend, sobre un subdominio verificado dedicado.
- Cloudflare como capa de protección y CDN delante del sitio.

3.2 Volumen de ingeniería entregado

Componente	Cantidad
Endpoints de API	87
Casos de uso de negocio	50
Entidades de dominio	19

Componente	Cantidad
Tablas de base de datos	26
Líneas de código (TypeScript/React)	~51.000

4. Seguridad — Refuerzo Aplicado

Como parte de esta entrega se ejecutó un endurecimiento (hardening) integral del acceso administrativo, dado que la versión previa presentaba riesgos propios de una etapa de desarrollo activo: una contraseña de administrador fija que se recreaba en cada arranque del sistema, sesiones de larga duración, y ausencia de mecanismos de bloqueo ante intentos de acceso fallidos.

4.1 Mejoras aplicadas

- Eliminación de la contraseña de administrador fija generada automáticamente en cada arranque.
- Invitación de nuevos usuarios del equipo mediante enlace de un solo uso, en lugar de contraseñas temporales compartidas.
- Recuperación de contraseña propia, con enlaces de un solo uso y expiración.
- Invalidación automática de sesiones activas cuando un usuario cambia su contraseña.
- Bloqueo temporal de cuenta ante múltiples intentos fallidos de acceso.
- Reducción del tiempo de vida de las sesiones activas.
- Registro de auditoría de eventos de seguridad (accesos, bloqueos, cambios de permisos).

4.2 Diferido para una etapa posterior

Autenticación de dos factores (2FA) y una política de seguridad de contenido (CSP) del navegador quedan documentadas como mejoras recomendadas a futuro, sin urgencia operativa inmediata.

5. Matriz de Riesgos y Trabajo Pendiente

En el espíritu de una entrega transparente, se listan a continuación los puntos de atención identificados, con su nivel de severidad en términos de impacto de negocio (no solo técnico).

Severidad	Punto de atención	Impacto de negocio
Alta	Ausencia de pruebas automatizadas	El control de calidad depende hoy de revisión manual; mayor riesgo al introducir cambios futuros.
Media	Algunas secciones del catálogo (proyectos, servicios, categorías) no siguen el mismo patrón interno robusto que el resto del sistema	No afecta el funcionamiento actual; sí incrementa el esfuerzo de mantenimiento futuro en esa área.

Severidad	Punto de atención	Impacto de negocio
Media	Sin límite de tamaño configurado en la subida de archivos	Riesgo de uso excesivo de almacenamiento si no se define un tope.
Baja	Documentación interna con nombres de script casi duplicados	Solo genera confusión operativa puntual, sin afectar el funcionamiento.

El detalle técnico completo de cada punto, con la acción recomendada y el archivo exacto involucrado, está en el Anexo 6 (Mantenibilidad y Escalamiento).

6. Roadmap Recomendado — Fase 2

Más allá del cierre de brechas técnicas, se propone una segunda fase de trabajo orientada directamente a generar valor operativo para Contigo Constructions:

6.1 Integración con Xero

Conectar el CRM con Xero para automatizar la facturación: al marcar un cliente como "ganado" en el pipeline, generar automáticamente un borrador de factura en Xero con los datos ya capturados durante la cotización, y sincronizar el estado de pago de vuelta al panel administrativo. (Entre otras que pueden disminuir las horas administrativas de gestion)

6.2 Evolución del CRM hacia un gestor de operaciones por proyecto

El módulo de tareas ya construido en esta entrega sienta las bases para evolucionar de un simple seguimiento comercial a una herramienta que acompañe la ejecución real de cada proyecto ganado: plantillas de checklist por tipo de servicio, calendario de hitos de obra, y reportes de avance exportables para el cliente.

6.3 Objetivo de negocio de esta fase

Que la plataforma deje de ser únicamente una herramienta de captación de clientes y se convierta en el sistema donde se planifica y controla la ejecución de cada proyecto de carpintería y construcción, desde la primera cotización hasta la entrega final y el cobro.

7. Anexos Técnicos

Este informe se acompaña de los siguientes 7 documentos técnicos, entregados en formato markdown junto a este archivo:

#	Documento	Audiencia
1	Arquitectura del Sistema	Equipo técnico
2	Base de Datos	Equipo técnico
3	API Reference	Equipo técnico
4	Infraestructura y Operación	Equipo técnico / operaciones
5	Módulos Funcionales	Equipo técnico y de producto
6	Mantenibilidad y Escalamiento	Equipo técnico y dirección
7	Inventario de Artefactos	Dirección — traspaso de accesos

8. Condiciones de Soporte y Cierre

Esta entrega marca el cierre formal de la versión 1.0 del proyecto. El Anexo 7 (Inventario de Artefactos) detalla dónde vive cada credencial y servicio del sistema, como base para el traspaso ordenado de accesos si así se requiere.

Quedan pendientes, por acuerdo explícito entre las partes: la ejecución de pruebas automatizadas como anexo de una segunda sesión de trabajo, y la propuesta comercial de Fase 2 descrita en la sección 6, a discutir en una reunión de seguimiento.

Quedamos atentos a cualquier consulta sobre el contenido de este informe o de sus anexos técnicos.

Gustavo Amarista · Johanaly Ramírez

zipnegocios